

**PLAN DE ACCIÓN NACIONAL**  
**"ESQUEMAS DE PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL, COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA INDUSTRIA TURÍSTICA"**

Factor Crítico de Éxito	QUÉ		CÓMO				QUIÉN	CUÁNDO																																														
	Objetivo	Meta	Actividades	Subactividades	Posibles problemas	Soluciones		Responsable	Fecha Inicial de actividad	Fecha fin actividad	FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
									1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1. Diagnóstico en base a fuentes secundarias/as	Establecer prioridades de acción, como primera medición de todos los indicadores contemplados en el proyecto. Contar con datos para establecer comparaciones posteriores y determinar cuanto se ha alcanzado.	Establecer las regiones y sectores con mayor vulnerabilidad el punto de partida para determinar las prioridades de acción del Ministerio.	1. Acudir a fuentes secundarias (estudios previos, análisis y proyectos de ONGs enfocadas a niñez, consolidación de datos provenientes de los principales organismos de control relativos al tema) para establecer las regiones y sectores más vulnerables.						11.02.09	27.02.09																																												
			2. Realizar una Base de Contactos con cada Actor de Gobierno, Privado, y Organizaciones / Agencias Internacionales que trabajen en el área y hayan levantado información.							12.02.09	14.02.09																																											
			3. Elaborar un Oficio en el que se solicite la información relevante para el Ministerio de Turismo								16.02.09	16.02.09																																										
			4. Envío del Oficio por email y físico								16.02.10	17.02.09																																										
			5. Seguimiento / Contacto de Oficio por solicitud de información.								17.02.09	hasta la entrega y fin de la primera etapa (Diagnóstico)																																										
			6. Análisis de documentos externos recibidos								20.02.09	hasta la entrega y fin de la primera etapa (Diagnóstico)																																										
			7. Análisis de documentos internos recibidos								10.02.09	hasta la entrega y fin de la primera etapa (Diagnóstico)																																										
			8. Reuniones de Actualización (Alfonso Aguilar, Ma. José Navas, Patricio Altamirano) y Talleres en el tema ESCI. Trata (Eje de Prevención Min. Gobierno), Explotación Laboral Infantil (Varias Organizaciones).								09.02.09	11.02.09																																										
2. Construcción de Red de Trabajo en ESCNMA	Fortalecer, mediante una acción coordinada, los objetivos del proyecto, con el trabajo vinculado de de organismos internacionales y nacionales, públicos y privados, gobiernos locales, enfocados en niñez y adolescencia.	Involucrar a diversas Organizaciones en el tema, cuyas operaciones cubren la mayor parte del territorio internacional. Consecución de fondos externos.	1. Fortalecimiento de los objetivos por medio de una red de trabajo con las Direcciones Regionales y Provinciales, la cual busca replicar las acciones planificadas, en los sectores de operación, dentro del marco del Proyecto. Contacto telefónica a cada Dirección y por medio de Oficio (físico y por email).							12.02.09	17.02.09																																											
			2. Contactar a Actores de Gobierno para darles a conocer nuestras acciones y solicitar cooperación: CNNA, Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, Ministerio de Salud, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Gobierno, Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia (de cada provincia), DINAPIEN, Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes, Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas, y Adolescentes del Ecuador, Municipalidades y Consejos Provinciales, CONAMU, COMPINA - MDMQ, OIM, USAID, INFPA, Instituto del Niño y la Familia, Buenaventura del Pueblo, Fiscalía								11.02.09	27.02.09																																										
			3. Contactar a Actores Privados para consecución de fondos y cooperación, impartir capacitación, y establecer compromisos: Empresas privadas, Escuelas y Colegios, Universidades Turísticas (para incluir en sus pensum académicos el tema ESCNMA), Medios de Comunicación									11.02.10	27.02.10																																									
			4. Contactar a Agencias y Organismos de Cooperación Internacional para establecer vínculos de cooperación: UNICEF, Visión Mundial, CRS, Catholic Relief Services, Compassion International, Plan Intensional, Children International, Christian Children's Fund, Kinderhoff, ACNUR, Agencia de la ONU para los Refugiados, UNFPA, Fondo de Población de las ONU, OIT, Organización Internacional del Trabajo - IPEC Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, OIM Organización Internacional para las Migraciones, USAID, Agencia Internacional de los EEUU para el Desarrollo, DNI, Defensa de Niños y Niñas Internacional, SENEVA GLOBAL, GLOBAL MARCH, PROTECTION PROJECT, ECPAT! End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes									11.02.11	27.02.11																																									
			1. Búsqueda de Programas de Capacitación ya realizados por el Ministerio de Educación, DINAPIEN, CNNA, INFPA, etc. Seleccionar la mejor metodología.							16.03.09	31.03.09																																											
			1. (Público A) Talleres de información en escuelas, colegios y universidades de acuerdo a las zonas priorizadas a partir del diagnóstico. Estos se basarán en el ejercicio de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en la legislación contra la explotación sexual comercial y en los impactos producidos. Concursos de Dibujo, caricaturas, cuentos e historietas.								16.03.09	31.03.09																																										
			3. Inicio de los Talleres a Escuelas. Formación de grupos de trabajo con las Direcciones Regionales y Provinciales de mayor incidencia								01.04.09	30.04.09																																										



